
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

     „КОНСЕРВАЦИОНО - РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ЗА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр.Пазарджик,  ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“-гр.ПАЗАРДЖИК“, по ОБЕКТ „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“,  находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000“
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата обществена поръчка се провежда в рамките на проект „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“,  находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000. Обхващаш само сградата, която е декларирана като училище „Никифор Попконстантинов“- единична архитектурно -строителна недвижима културна ценност, а сега ОУ “Христо Смирненски“ - гр. Пазарджик. 
Проектът е предложен за финансиране в рамките на Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ на Министерството на културата.
В проекта е предвидено да бъдат изпълнени строително-монтажни работи и доставки във връзка с консервация и реставрация на покрива и фасадата на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1, представляваща бивше училище „Никифор Попконстантинов“, а сега ОУ “Христо Смирненски“- гр. Пазарджик.

Основната цел на проекта „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“,  находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000, представляващо бивше училище „Никифор Попконстантинов“, а сега  ОУ “Христо Смирненски“- гр. Пазарджик, в които се обучават ученици от начален и прогимназиален етап е: Подобряване архитектурния облик на сградата чрез максимално възобновяване към оригинала; Постигане на висока безопасност за учениците, учителите и всички, които ползват сградата; Съхраняване на архитектурно-строителната  недвижима културна ценност за бъдещите поколения, в която да продължат да се обучават децата на града; Осъществяване на приемственост на поколенията, които са получили основното си образование в това училище в съответствие с мотото - „Да помнят, да знаят, да предадат нататък“.

Целта на обществената поръчка е изпълнение на дейности по консервация и реставрация на покрива и фасадата на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1, които да доведат до опазване на недвижимата художествена ценност и максимално възстановяване на визията на училището като една от най-значимите в архитектурно и художествено отношение сгради в градската територия.

I.  СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Историческа справка
Обектът на интервенция в обхвата на настоящата обществена поръчка е сградата на  ОУ “Христо Смирненски“ - гр. Пазарджик, която е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с неопределена категория. 
С писмо на НИПК изх. № 2401 / 15.07.1982 г. сградата е декларирана като: „Обществена сграда Училище“ – недвижим архитектурно-строителен паметника на културата. 
С писмо на НИПК изх. № 5547 / 12.11.1989 г. сградата е декларирана като: Училище „Никифор Попконстантинов“ –  недвижим архитектурно-строителен паметника на културата. 

Историята на училището ни връща в далечната 1893 г., когато учениците на Пазарджишкото класно училище, основано от Никифор Попконстантинов през 1845 г. се премества в нова едноетажна масивна сграда, разположена във Варошо-успенския квартал на гр. Пазарджик. Сградата, в която се помещава училище „Никифор Попконстантинов”, е една от първите големи, внушителни и представителни постройки на град Пазарджик, останали от времето на следосвобожденската архитектура. Училището се намира в южната страна на канала „Паша арк“, където средата е наситена с множество запазени архитектурни паметници от Възраждането и след Освобождението. Училище „Никифор Попконстантинов“ обогатява този архитектурен ансамбъл, като елемент от групов архитектурно-строителен паметник на гр. Пазарджик. То  е  най-старото  класно училище  в града. През всичките периоди на съществуване сградата е била построена за училище и се е ползвала единствено и само за тази цел, въпреки че днес фасадата е компрометирана и крие риск за здравето и живота на всички ползватели
2. Основни характеристики на сградата
Сградата е публична общинска собственост, съгласно Акт № 520, том I, дв. вх. рег.        № 260, от 2001 г., вписан в Службата по вписванията – Пазарджик. Разположена е в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000 по ККР на гр.Пазарджик. Същата е обект с идентификатор 55155.503.1000.1 и е елемент на плана на застрояване на гр. Пазарджик
Строежът е Четвърта категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ.
Проектната документация е изготвена във връзка с възникнала спешна необходимост от извършване на консервационни и реставрационни дейности по фасадите и покрива на сградата. Ронещи и падащи отломъци от фасадните архитектурни, мазилкови елементи застрашават сериозно учебната дейност в действащото учебно заведение. 

С цел спешно предотвратяване на по-нататъшното увреждане и разрушаване на съществуващата училищната сграда, както и създаване на безопасна физическа среда на ползвателите – ученици, учители, родители, непедагогически персонал, следва да се извършат следните дейности по консервационно-реставрационните мероприятия: 

1. Извършване на цялостна консервация и реставрация на фасадите на гореописаната учебна сграда, като се обхващат всички дейности по реставрация на мазилковите покрития по фасадите, всички обемни архитектурни елементи, като главен корниз, пиластри, щукатурни рамки по прозорците и подпрозоречни первази.

2. Подновяване на оригиналното оцветяване – тониране на фасадите и архитектурните елементи в цвят охра. 

3. Реставрация  и консервацията на мазилковите покрития по цокъла.  С проектна документация се предвижда консервация на частично запазени участъци от щуковата мазилка и цялостно премахване на предишни, ронещи, неоригинални мазилкови покрития. 

4. Възстановяване на оригиналните вентилационни отвори по цокълния  градеж с поставяне на декоративни решетки по отворите.

5. За постигане на единен архитектурен образ и предотвратяване на по-нататъшното увреждане на сградата чрез предвидената реставрация, която  обхваща и цялостна подмяна на покривното покритие. Реставрационната дейност цели отстраняване на съществуващите течове по амортизирано покривно покритие. Предвижда се поставяне на нова хидроизолационна мембрана и частична подмяна амортизираната дъсчена обшивка. 

6. Поставяне на  “шапки” по съществуващите комини.

7. Подмяна на  всички улуци и водосточни тръби, като същите ще бъдат проведени и пред нивото на цокъла, за да достигнат до нивото на дворната настилка, за да се предотвратят натичанията по мазилковите покрития. 

8.Реставрационно-консервационните действия обхващат и мероприятия, свързани с  подмяна на съществуващи амортизирани входни врати с нови дървени по образец на запазени архивни снимки. Новата дограма ще бъде снабдена с антипаник механизми с отваряеми крила по посока на евакуацията.


9. Поставяне на  парапети (перила) от ковано желязо по всички, съществуващи външни стълби за централен от север и западен вход.


10. Предвижда се поставяне на предпазни и декоративни решетки на съществуващата открита тръбна мрежа на съществуващата, действащата централна парна инсталация по южна фасада. Всички съществуващи метални решетки също се обновяват и импрегнират.

11. С цел възстановяване на архитектурния облик на сградата се предвижда: изместване на всички съществуващи външни климатични тела, които са закрепени по стените на сградата, и поставянето им на ниво цокъл, закрити с декоративни решетки.


12. Предвижда се премахване на недействаща съвременна дворна чешма, разположена на източната фасада на западното крило на училището. Премахват се всички външни канализационни стоманобетонови тръби по източната фасада на сградата, които са захранвали премахната мивка в училищната сграда. 

13. За повишаване на естетическата стойност на недвижимата културна ценност с настоящата проектна документация се предвижда цялото външно окабеляване да се измести под мазилковото покритие.
За сградата са изготвени:

1.  Архитектурно заснемане;

2.  Kонструктивно обследване и оценка на състоянието на строежа;

3.  Конструктивно  становище;

4. Проект за „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“,  находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр. Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000. 
· Становище изх. № СТ-84-169 / 27.08.2021 г. на Министерство на културата за съгласуване на виза за проектиране, задание за изготвяне на проект и Инвестиционен проект за обект „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“,  находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр. Пазарджик“.
· Разрешение за строеж № 20 / 24.01.2022 г., издадено от Община Пазарджик.
Идентификационни данни и параметри:
Вид на строежа: „Обществена сграда Училище“ – недвижим архитектурно-строителен паметника на културата;
· предназначение на строежа: Основно училище, за обучение на ученици  от начален и прогимназиален етап;

· категория на строежа: Четвърта категория;
· идентификатор на строежа: Сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр. Пазарджик;
· адрес: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Д. Петков” № 11,  УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр. Пазарджик;

· година на построяване: 1892 г.;
· вид на собственост: публична общинска собственост, съгласно Акт № 520, том I, дв. вх. рег. № 260, от 2001 г., вписан в Службата по вписванията – Пазарджик.
Основни обемно-планировъчни и функционални показатели:
· застроена площ: 685 m2;
· разгъната застроена площ: 685 m2;
· застроен обем: 3631 m3;
· височина: покрив + 5,90 m.
· етажност: надземно 1.
II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1, представляваща бивше училище „Никифор Попконстантинов“, а сега  ОУ “Христо Смирненски“ - гр. Пазарджик, е недвижим архитектурно-строителен паметник на културата с неопределена категория.
В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности:

1. СТРОИТЕЛСТВО – изпълнение на предвидените в одобрения технически инвестиционен проект, консервационно-реставрационните работи, изготвен при спазване на действащото законодателство и издадено строително разрешение. 
1.1. Общи изисквания към строителството:
Предвидените в технически инвестиционен проект, консервационно-реставрационните работи, трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Дейностите по консервация и реставрация на фасадните елементи трябва да се извършат от или под непосредственото ръководство на реставратор, регистриран по чл. 165 от ЗКН.
Предписанията на Техническата спецификация се прилагат за всички, предвидени в работния инвестиционен проект работи. Съгласно Наредба № РД 02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България, основните изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на хората, както и да опазва околната среда.

1.2. Изисквания към доставка на материалите и оборудването:
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване. Такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, заложени в техническия инвестиционен проект, с технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от Консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
Стандарти за работата и за материалите:
Предоставянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в настоящата Техническа спецификация или работния проект. Ако не е направено описание в тази спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен стандарт.

Когато Изпълнителят предложи други национални или официално издадени стандарти на други страни, които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и норми, те трябва да бъдат предварително приети и писмено одобрени от Възложителя. Разликите, между специфицираните стандарти и предлаганите алтернативни стандарти, трябва да бъдат писмено описани от Изпълнителя и представени поне 15 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението за влагане. Когато, предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, Изпълнителят се задължава да спазва специфицираните в проектната документация стандарти.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД 02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

Възложителят ще приеме материали и продукти, които съответстват на национален стандарт, транспониращ европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейски орган по стандартизация, ако предложените спецификации осигуряват равно или по-високо качество от посочените в тази спецификация. В своята оферта участникът доказва по какъвто и да е подходящ начин, че съответстващите на стандарта доставки или строителство отговаря на изискванията за работни характеристики и функционални изисквания на Възложителя.

Оборудване за извършване на изпитвания:
За всички необходими изпитвания на материалите, изделията и за дейностите по окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да осигури подходящо оборудване за извършване на специфицираните изпитвания.

Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно клаузите на съответните стандарти и на тази Техническа спецификация.

Когато Изпълнителят не успее сам да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.
1.3. Общи задължения на Изпълнителя на СМР:
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен инвестиционен проект в качество, съответстващо на нормативните стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.
Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията (чл. 160-166). Конкретните задължения на участниците в строителния процес по отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени в Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл.5, 6 и 7).

По силата на ЗУТ (чл.161) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (чл.6) Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването на ЗБУТ, независимо от това, че в процеса на договаряне са определени координатори по безопасност и здраве от страна на изпълнителя.

Възложителят се възползва от дадената му възможност и с договора по настоящата процедура възлага на изпълнителя на СМР да осигурява ЗБУТ на обекта. Възлага и отговорностите за осигуряване на информационна табела по чл. 13 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; за гарантиране, че с изпълнението на обекта са спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за гарантиране, че техническата инфраструктура (водопровод, електропроводи, канализации и т.н.), попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, както и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки за безопасност.

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с техни съоръжения и инфраструктура.

1.4. Изисквания относно опазване на околната среда по време на строителството:
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 8.12.2017 г., г., контролът по изпълнение на плана за управление на СО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на плана за управление на СО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

При изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

Изпълнителят се задължава по време на изпълнение на СМР периодично да почиства обекта от строителните и битови отпадъци, като ги извозва до депо на територията на общината, при спазване на специфичните изисквания на Закона за управление на отпадъците. Отпадъците следва да бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.

Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне запрашаване, разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци, да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
1.5. Изпълнение на СМР:
За изпълнението на строително-монтажните дейности има издадено разрешение за строеж и се извършва по одобрения технически инвестиционен проект за „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“.
Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ.
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163 а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за реализиране на предвидените с инвестиционния проект дейности, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
1.6. Изготвяне на Екзекутивна документация:
В процеса на работа всяка промяна на работния инвестиционен проект (РИП) задължително трябва да бъде предварително отразена в Заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. Екзекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, Изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор, и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят трябва да изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в Заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР.

При окомплектоване на екзекутивната документация, на нея следва да се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и 2 броя CD, съгласно изискванията на Възложителя.

Изпълнителят следва да се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и да ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.
1.7. Актове и протоколи в процеса на строителството:
Изпълнителят е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

1.8. Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР:
Мониторинг и текущ контрол по време на строителния процес се осъществява от:

· външен изпълнител за осъществяване на строителен надзор;

· инвеститорски контрол от страна на ОУ “Христо Смирненски“;

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

· съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

· съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В качеството си на бенефициент по  Бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“ на Министерството на културата и в съответствие с указанията за изпълнение на проекти, ОУ “Христо Смирненски“ извършва проверки на място и документални проверки за удостоверяване етапа и качеството на изпълнение на КРР и СМР.
2. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на инвестиционния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

За несъществените отклонения от инвестиционните проекти по време на изпълнение да се изготви екзекутивна документация от правоспособни проектанти, които притежават необходимия лиценз по чл. 165 от ЗКН.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

· Присъствие при съставяне на протоколи и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

· Заверка на екзекутивната документация за строежа за изпълнените дейности.
III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Документация относно изпълнението на договора на Изпълнителя

Изпълнителят изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него дейности по и във връзка с Договора за инженеринг, в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Документацията да бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя. Възложителят чрез посочени от него лица трябва да има възможност да извършва периодичен контрол по документацията и да издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите, по Бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“ на Министерството на културата.

След завършване на обекта, Изпълнителят подрежда, описва и предава на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят предоставя копия на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, които по закон се съхраняват при него след приключване на работите, минимум до края на изпълнението на Бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“ на Министерството на културата (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания).

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:

· Представители на строителния надзор;

· Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;

· Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби;

· Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции;

· Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното финансиране, верифициране и одитиране на проекта.
IV. СРОКОВЕ

Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, в календарни дни, но не следва да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни и по-дълъг от 125 (сто двадесет и пет ) календарни дни.

Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфичен обект с важна обществена значимост и широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя, изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените СМР при спазване на указанията на Управляващия орган на ОПРР, Възложителя, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние.

Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

Окончателното приемане на изпълнените СМР, предмет на договора и въвеждане в експлоатация се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на територията, а именно със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
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